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Mid-Range (NV4x)

Mainstream&Value (NV4x)

当初のターゲットの出荷時期
開発スタートから18ヶ月

実際の投入時期
24ヶ月+

High-End 1(NV40)

High-Endの基本アーキテクチャ完成後に、
技術をスケールダウンして開発をスタート

High-End 1の開発スタートから約半年後
に、拡張版の開発をスタート

Mid-RangeとMainstream&Valueは、同時に
開発をスタート


